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Završni rad baziran je na cjelokupnom procesu organizacije građenja. Dobiveni idejni 
projekt kao temelj završnog rada razvio sam na nekoliko cjelina. U prvom dijelu rada pisao sam 
kratko o samoj organizaciji rada, procesima i shemi gradilišta. U shemi su obuhvaćeni svi 
elementi koji su potrebni za izgradnju ovakvog objekta. U drugom dijelu za zadane dokaznice 
napravio sam analizu cijena za zemljane, betonske i AB , zidarske, tesarske i armiračke radove.  
Nakon toga izradio sam troškovnik i planiranje svih radova. Ukupno će biti potrebno 86 dana. 
Predviđena cijena koštanja iznosi 720. 957,16 kn, dok najviše iznose zidarski radovi u iznosu od 
290. 130,00 kn. Svi podaci iz planiranja građevinskih radova ubačeni su u linijsko planiranje, 
odnosno gantogram, gdje je prikazano po danima i mjesecima koliko koji rad traje. 
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 My final work is based on the overall process of building organization. The 
conceptual project that I got for the base of my final work was developed into several units. In 
the first part, I wrote briefly about the organization of work, processes and scheme of 
construction sites. The scheme covers all the elements required for the construction of this 
building. In the second part, for the given evidence, I have made an analysis of prices for 
earth, concrete and AB, masonry, carpentry and artifacts works. After that I created a 
billboard and planning of all works. It will take 83 days in total. Expected price is 720 957, 16 
kn and the most of the price is for masonry works, in total 290 130,00 kn. All data from 
planning of construction works are inserted into line planning, also known as gantt chart, 
where it is shown by days and months how much time some of the works will take. 
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1. UVOD 
Organizacija graĎenja je proces u kojem se prije početka graĎenja definira i odreĎuje 
svaka stavka koja je potrebna da bi se graĎevina napravila. Organizacijom se optimizira vrijeme 
graĎenja, smanjuje trošak, a dobiva se potrebna kvaliteta. OdreĎuju se tehnološki procesi, 
tehnika, vrsta materijala i  ostale komponente. Temeljni podaci za izradu projekta organizacije 
graĎenja su:  
 tehnička dokumentacija 
 operativna sredstva 
 podaci o lokalnim prilikama i terenskim uvjetima, 
 količina radova. 
Projekt organizacije uglavnom radi osoba koja će biti voditelj gradilišta, a može biti i 
skupina stručnjaka. Projekt oragnizacije graĎenja obuhvaća izradu dokaznica, analiziranje cijena, 
izradu troškovnika, sheme gradilišta, planiranja i sličnih elaborata. Postoje dvije vrste projekta 
organizacije graĎenja, a to su : 
1. idejni projekt organizacije graĎenja (izraĎuje se prilikom predaje natječaja ) 
2. izvedbeni projekt organiziacije graĎenja ( izraĎuje firma koja je dobila natječaj ) 
Projekt organizacije graĎenja prikazuje način kako planirati, organizirati i provoditi gradnju. 
Definiraju se proizvdni procesi te postupci za tok cijelog graĎenja. Struktura projekta 
organizacije graĎenja sadrži puno raznih referenci kao što su: 
1. Rješavanje tehnoloških procesa 
2. Rješavanje organizacijskog ustroja ( rukovoĎenje ) 
3. Definiranje vanjskih i unutarnjih transporta 
4. Rješavanje  pripremnih radova 
5. IzraĎivanje sheme gradilišta 
6. Definiranje  potrebnih  resursa 
7. Praćenje i kontrola radova 
8. Rješavanje opskrbe energentima ( voda, struja, komunalije ) 
9. Definiranje načina obračuna ( po stvarno izvedenim količinama ili neki drugi oblik ) 
10. Planiranje  troškova i slično 
U nastavku slijedi projekt organizacije graĎenja stambene graĎevine koji je bio cilj moga 
završnog rada.  Projekt se odnosi na stambeni objekt koji se sastoji od prizmelja i jednog kata. 
Sadrži 3 zasebno odvojena stana s okućnicom i parkirnim mjestima. Na temelju idejnog  
projekta, moj zadatak je bio napraviti shemu gradilišta, analizu cijena ( za zemljane, betonske i 
ab, zidarske, tesarske i armiračke radove),  planiranje graĎevinskih radova, gantogram i 
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zaključak kompletnog rada. Dokaznice odnosno količinu radova sam dobio, te sam pomoću njih 
radio daljne proračune.Prvi dio završnog rada bio je izraditi shemu gradilišta. Shema je 
koncipirana tako da je uz samu graĎevinu s južne strane postavljena pristupna prometnica u 
jednom smjeru. Kran je postavljen na lokaciju iz koje može dohvatiti sve kontejnere s alatom i 
materijalom, ali i prilikom istovara materijala iz kamiona doseže prometnicu na kojoj je 
predviĎen istovar. U analizi cijena koristio sam norme iz knjiga normativa pod nazivom 
„Normativi i standardi rada u građevinarstvu, Visokogradnja” izdane od Vodoprivrede d.o.o. 
Novigrad.“, zadani faktor je 𝐹𝐺=3,9. Nakon analiza cijena izradio sam troškovnik graĎevinskih 
radova. Ukupna cijena radova iznosi 720. 957,16 kn, dok su najskuplji zidarski radovi u iznosu 
od 290. 130,00 kn.Planiranje i gantogram je zadnji dio mog rada, gdje sam izračunao ukupno 
trajanje svakog pojedinog rada, ali i ukupno trajanje cijelog radnog procesa na stambenoj 
graĎevini u Pakoštanima.Početak se predviĎa s danom 01.03.2018. godine, a trajat će do 
02.06.2018.godine.Gradilište će biti otvoreno 86 dana. 
Zaključak je donesen na temelju svih podataka kroz koje sam prošao prilikom izrade 
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2. TEHNIČKI OPIS 
Oblik i veličina čestice, graĎevinska površina  
 
Na čestici veličine P= 1429,14 m² planira se izgraditi objekt dimenzija 20,12 m x 12,93 
m, ukupne površine 208,31 m². Objekt je smješten na početak sjeverozapadne strane čestice, a 
sjeveroistočni dio čestice predviĎen je za okućnicu. Objekt koji se planira graditi nije skroz 
pravokutnog oblika, već ima nekoliko izlomljenih dijelova kuće i stambene je namjene, P+1K . 
Radi se o 3 zasebna apartmana, sa zajedničkim stubištem, okućnicom i 5 parkirnih mjesta. 
Udaljenost od graĎevine do  južne strane je 7,60 m, do zapadne strane 4,50 m, dok s južne strane  
varira udaljenost od 7,11-3,67 m, a sa sjeverne strane 1,35 m od parkirnih mjesta koja su dužine 
5m. 
 
Površina gradevinske parcele 1429,14m2 
Vertikalna projekcija nadzemnih dijelova           208,31m
2
 
Okučnica  1160,83 




Mjesto i način priključenja na javnu prometnicu 
Jugozapadna strana čestice je spojena s glavnom prometnicom na koju će biti napravljen 
ulaz odnosno izlaz iz dvorišta kuće. Uz glavnu prometnicu ide takoĎer i pješačka i biciklistička 
staza paralelno s glavnom  prometnicom. Stambena graĎevina sadrži 3 apartmana, te je za to 
predviĎeno 5 parkirnih mjesta sa sjeveroistočne strane graĎevine. 
 
Mjesto priključka na javnu infrastrukturu 
Od infrastrukturnih priključaka izvode se: 
1. Priključak na gradski vodovod – prema dobivenoj suglasnosti i uvjeta priključenja na 
gradsku mrežu, to će se napraviti na sljedeći način. 
- Sa jugozapadne strane čestice, priključiti će se  na javnu mrežu glavnog vodovodnog 
sustava, u vodomjernom oknu kojeg izraĎuje vlasnik 
- Postavljanje vodomjernog ureĎaja 
- Od vodomjernog okna do objekta  postavljanje je na teret vlasnika 
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2. Priključak na gradsku kanalizaciju- prema dobivenoj suglasnosti i uvjetima  
priključenja na gradsku kanalizacijsku mrežu to će se napraviti na sljedeći način: 
- Spajanje kanalizacijske mreže od objekta do kanalizacijskog okna dolazi s padom od 
1,5% 
- Unutar kanalizacijskog okna potrebno je postaviti cijevi do glavne kanalizacijske 
mreže te spojiti s njom pod nagibom cijevi od 1,5% 
-  
3. Priključak na elektro mrežu – prema dobivenoj suglasnosti i uvjetima priključenja na 
glavnu elektro mrežu bit će napravljeno na sljedeći način: 
- Na objekt će biti postavljen ormarić gdje će biti ugraĎen mjerni sat 




Izvest će se trakasti temelji dimenzija 0,5 m x 0,5 m dužinom svih nosivih zidova. 
IzmeĎu trakastih temelja, nabijat će se šljunak u sloju od 30 cm. Iznad šljunka dolazi armirano-
betonska ploča debljine 10 cm. Izrada trakastih temelja radit će se betonom  klase C25/30 u 
dvostranoj daščanoj oplati. Podložni beton debljine d=10cm izvodit će se betonom C12/15. 
Izrada AB nadtemeljnih zidova, debljine d=25 cm, betonirat će se  betonom C25/30. Svi nadvoji, 
horizontalni serklaži i grede takoĎer betonom C25/30.  Prva etaža ima visinu od 2,60 m, mjereno 
od nulte kote poda. Stropna ploča iznosi 16 cm i napravljena je od armiranog betona. Krovište je 
složenog oblika, sastoji se od 12 krovnih ploha nagiba 23 stupnja. Pokrov je mediteran crijep tipa 
Tondach Venera engob, siva, sa crijepom zračnikom, te lijevim i desnim rubom i na krajeve 
dolazi zaštitna mrežica. Maksimalna visina cijele graĎevine od temelja do vrha krova iznosi 7,76 
m. Zidanje nosivih zidova debljine d=25 cm POROTERM 25 S PLUS opekom u produžnom 
mortu 1:2:6 ( cement-vapno-pjesak) ili bilo kojim mortom marke M-5. Zidanje pregradnih 
zidova POROTHERM saćastom opekom, debljine d=10 cm u P.C.M. 1:2:6, ili bilo kojem mortu 
marke M-5. 
 
Na slici „slika 1.“ prikazan je blok Porotherm 25 s kojim će se zidati svi nosivi zidovi stambenog 
objekta. Pored se nalaze specifikacije same opeke koja ima dimenzije 25x37,5x23,8 cm.  
Potrošnja takve opeke iznosi 10,7 komada po m² . 
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-tlačna čvrstoća (N/mm2)10, 
-dimenzije(cm) 25*37,5*23,8 
- masa (kg/kom) 14,0 
-potrošnja opeke (kom/m3) 42,7 
-potrošnja opeke (kom/m2) 10,7 
-koef. toplinske vodljivosti λ (W/Mk) 0,22 
- koef. prolaznosti topline U (W/mK) 0,89 
 
Slika 1. Blok Porotherm 25 s 
 
Za pregradne zidove koristit će se opeka Porotherm d=10 cm. Dimenzije opeke su  





-tlačna čvrstoća (N/mm2)10,0 
-dimenzije(cm) 50*10*24,9 
- masa (kg/kom) 9,20 
-debljina  (cm) 10 
-potrošnja opeke (kom/m2) 8 
 
 
Slika 2. Porotherm opeka za pregradne zidove 
 
Prizemlje se sastoji od 2 stana.  
1. stan br.1 (prizemlje) sadrži: terasu površine P= 18,15m², blagavaonicu i dnevni boravak 
površine 
P= 36,23 m², kuhinju površine P=10,50 m², hodnik površine P=5,74 m², sobu površine 
P=11,20 m²,kupaonicu površine P= 4,00 m² ,ostavu površine P= 4,00 m² i stubište koje 
vodi na kat površine P = 5,28m². 
Ukupna površina stana br. 1 u prizemlju iznosi P=95,1 m². 
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2. stan br.1(gornji kat) sadrži : predsoblje površine P=4,35 m², soba 1 površine P=18,24 m², 
kupanica 1 površine P=4,40 m², terasa površine P=11,73m², soba 2 površine P=11,20 m² 
s kupaonicom  površine P= 4,00 m² i soba 3 površine P=15,37 m² s kupaonicom površine 
P=4,00 m² . 
Ukupna površina stana br.1 na katu iznosi P=73,29 m². 
Ukupna površina stana br.1 je 168,3m². 
3. stan br.2 sadrži: kuhinju i dnevni boravak površine P=26,92 m², terasu površine P=7,92 
m², kupaonicu površine P = 4,08 m²,sobu1 površine P=10,51 m², sobu 2 površine 
P=11,80 m² i zajednički ulaz sa stanom 1 u iznosu površine P=4,50 m² . 
Ukupna površina stana br.2 iznosi P= 65,73 m². 
 
4. do stana broj 3 vodi vanjsko stubište površine P=12,01 m². Stan br.3 sadrži sljedeće 
prostorije: kuhinju i dnevni boravak površine P=26,92 m², terasu površine P=7,92 m², 
sobu 1 površine P=10,51m², sobu 2 površine P=11,80m², kupaonicu površine P= 4,88m² i 
wc površine P=4,08 m². 
Ukupna površina stana br.3 iznosi P= 78,12 m². 
Fasada se radi s termoizolacijskim materijalom debljine 8 cm u sistemu MUREXIN, kao 
završni sloj dolazi silikatna završna žbuka. U kupaonicama, wc-u i ostavama bit će postavljene 
protuklizne keramičke pločice, kao i na terasama. Podovi u sobama, dnevnom boravku i 
blagavaonicama bit će postavljeni  parketom, a sve kuhinje keramičkim pločicama. Vanjsko 
stubište obloženo protukliznim pločicama otpornim na zimske uvjete, s coklom od 10 cm. 
Unutarnje stubište obložit će se daskom trešnje, debljine 5 cm. Prozori i vrata napravljeni od 
PVC plastike u imitaciji drva. Svi prozori imat će zaštitne rolete. Na svim balkonima dolazi 
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3. SHEMA GRADILIŠTA 
Shema gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih sadržaja na gradilištu u 
mjerilu. Prostor mora biti organiziran ekonomično i sigurno.Treba voditi računa o povezivanju 
radnih mjesta s istim tehnološkim procesima i transportnim uvjetima.Shema gradilišta mora 
sadržavati sve elemente koji su potrebni na gradilištu. Elementi, strojevi, deponije i slični objekti 
moraju biti postavljeni kako bi sve bilo funkcionalno.Ako se na gradilištu nalazi kran, svi ostali 
elementi trebaju biti postavljeni tako da bi kran imao maksimalnu učinkovitost. TakoĎer, shema 
gradilišta mora sadržavati legendu koja jasno pokazuje svaki objekat. Neke od sastavnih 
elemenata sheme gradilišta su : 
1. Gradilišna tabla 
2. Ulaz u gradilište 
3. Prometnica 
4. Tlocrt objekta 
5. Priključak na vodovodnu mrežu 
6. Priključak na električnu mrežu 
7. Kontejner za radnike 
8. Uprava gradilišta 
9. Sanitarni čvor 
10. Unutarnji transport 
Navedeni elementi su ključni kod većine gradilišta. Svi elementi, objekti i položaj 
električnih i vodovodnih instalacija moraju biti postavljeni točno onako kako su ucrtani na shemi 
gradilišta. Jedan važan podatak kod izrade table za gradilište je sadržaj koji je obavezan,a sadrži 
sljedeće podatke : 
1. Naziv i adresu investitora 
2. Naziv graĎevine (stambena,poslovna) 
3. Naziv izvoĎača i adresa poduzeća 
4. Projektant (adresa tvrtke) 
5. Naziv glavnog  projektanta 
6. Nadzor ( tvrtka koja obavlja nadzor) 
7. Glavni  nadzorni inženjer (može, ali nije nužno ) 
8. GraĎevinska dozvola (klasa i uruĎbeni broj dozvole) 
9. Datum prijave gradilišta 
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10. Potrebna zaštitna oprema koja je obavezna na gradilištu 
Tablu je potrebno istaknuti na vidljivo mjesto, uglavnom je to na ulasku u gradilište. 
Shemu gradilišta u principu izaĎuje glavni inženjer, koji će biti voditelj gradilišta, ukoliko je 
gradilište veliko,može biti tim inženjera. Shema gradilišta postaje veoma važna ukoliko se 
dogodi neka nesreća na gradilištu, inspekcije će prvo pregledati je li usklaĎena shema sa 
stvarnim razmještajem objekata. 
Prvi dio cjeline sam posvetio općenito shemi gradilišta i pojasnio same točke i sadržaj 
sheme. U drugom dijelu ću se bazirati na shemi gradilišta koju sam izradio na temelju idejnog 
projekta obiteljske kuće u Pakoštanima. 
Čestica se nalazi uz samu glavnu prometnicu uz koju idu voda,struja te kanalizacija. 
Spajanje na vodu, struju i kanalizacaju radit će se sa jugozapadne strane. Čestica je ograĎena 
žicom po samim rubovima. Unutar gradilišta predviĎen je prometni put  cijelom dužinom 
objekta, koji će se raditi, te se vozila mogu okrenuti i istom cestom vratiti natrag. Na ulazu će se 
postaviti vrata, uz njih i kućica za čuvara. Gradilišna tabla bit će postavljena kod uzlaza s desne 
strane na vidljivom mjestu. Spoj uprave gradilišta i kontjernera za radnike poredviĎeno je 
postavljanje uz samu ogradu gradilišta jugozapadne strane.Svi objekti u kojima će boraviti ljudi 
bit će spojeni na električnu i vodovodnu mrežu. Kranska dizalica s krakom od 30 m postavljena 
je tako da obuhvaća sve deponije materijala, a najveća nosivost krana upravo je na sredini 
objekta koji se gradi. TakoĎer, kran obuhvaća dio prometnice zbog istovara opeke na drugu 
etažu. Na gradilištu će biti postavljeno 2 toi-toi eko toaletni kemijski wc sustavi. Vodovodna 
mrežakoja će biti privremeno na gradilištu, bit će napravljena od alkaten cijevi. Električna mreža 
zaštitit će se s vodootpornim bužirom, a ići će okolo svih objekata, kao i do kranske dizalice. 
Skladište oplate i skladište alata bit će postavljeno uz sami objekat s njegove istočne strane kako 
bi  bilo što bliže radnicima. Na gradilištu će biti instalirana dva trošila (pipe) za vodu koja će se 
koristiti i za izradu betona manjih količina, ali i za zaljevanje betona kao njege.Nadstrešnica s 
kružnom pilom i shemom gradilišta predviĎena je  uz skladište alata i skladište oplate. Deponija 
agregata nalazit će se sa sjeveroistočne strane samog objekta. Armirački pogon postavljen je uz 
skladište armature.Što se tiče sheme gradilišta obuhvaćeni su svi objekti i elementi koje ovo 
gradilište treba. Postavljeni su tako da bi što više ubrzali rad i pristupačnost radnicima, ali i 
kranu na gradilištu. Prometni put napravljen je u jednom smjeru, jer nije moguć dugačiji. Postoji 
i plan postavljanja svih elemenata, pa će se tako prvopostavljati ograda, zatim tabla,vrata i nakon 
toga svi već navedeni elementi.Beton koji će se ugraditi u same betonske i AB radove 
proizveden je u betonari „MI VAS“  koja je od gradilišta udaljena 15 km. Na gradilištu se 
moraju uzimati uzorci betona za sve betonske radove. 
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Tema završnog rada obuhvaća izradu Sheme gradilišta po kojoj će se postaviti svi 
elementi na graĎevinsku česticu, a služit će za lakše obavljanje i korištenje svih resursa potrebnih 
za izradu graĎevinskih radova. Prilikom izrade projekta, vodio sam se pravilima za izradu sheme 
gradilišta, te iste i ispoštovao u napravljenoj shemi za izgradnju stambenog objekta, koji je tema 
mog završnog rada. 
Shemu gradilišta izradio sam osobno na temelju glavnog projekta i geodetske podloge. 
GraĎevina se radi od temelja, trenutno na postojećem terenu nema nikakvih pomoćnih graĎevina. 
Shema je napravljena prije početka radova, te će se koristiti dok traju graĎevinski radovi. Služiti  
će svim sudionicima u gradnji. GraĎevinski radovi započinju s danom 01.03.2018.godine i 
predviĎeni kraj radova je 02.06.2018. godine. Po otvaranju gradilišta prvo će biti izvedeni 
pripremni radovi, kao što je postavljanje zaštitne ograde, priključivanje na vodovodnu i 
električnu mrežu. Svi elementi navedeni i označeni na shemi gradilišta, nakon postavljanja na 
odreĎeno mjesto moraju odgovarati projektu organizacije graĎenja koji sam izradio.TakoĎer 
postavljanje svih elemenata navedenih u shemi gradilišta. Nakon završetka svih radova postupno 
će biti uklonjeni svi elementi koji su bili privremeno postavljeni, a nužni su za izvršavanje 
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4. ANALIZA JEDINIČNIH CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
Kalkulacija je izraĉun svih troškova koji  će se dogoditi za vrijeme graĊenja objekta. Radi 
se na temelju troškova koji mogu biti direktni ili indirektni. Upravo ti troškovi nam daju ukupnu 
cijenu troškova. Direktni troškovi su troškovi koji se odvijaju direktno na graĊevini. Indirektni 
troškovi su svi troškovi koji se odnose na sve pripremne završne radove koje je potrebno 
napraviti na graĊevini prije poĉetka graĊenja i nakon završetka graĊenja. Indirektni troškovi se 
prikazuju preko faktora indirektnih poslova.  Faktor poduzeća je u rasponu od 3,5 - 8 % . Faktor 
gradilišta  uraĉunavamo u analizu cijena,a kreće se od 1,5 - 4,5% . Akumulacija, tj. dobit firme 
kreće se do maksimalno 10 %. 
Za moj rad faktor gradilišta iznosi:  𝐹𝐺 = 3,9 %. 
Analiza cijena radi se za svaku graĊevinu posebno po stavkama troškovnika. Nakon izrade 
troškovnika i odreĊivanje svih koliĉina radova za iste stavke se radi i jediniĉna cijena. Jediniĉna 
cijena odreĊuje se putem normi. U jediniĉnoj cijeni obraĉunat je svaki rad i materijal potreban za 
izradu pojedinog rada iz troškovnika po jedinici mjere. Materijal potreban za izradu analize 
cijena je sljedeći : 
1. Dokaznica mjera 
2. Faktor poduzeća 
3. GraĊevinske norme 
4. Jediniĉne cijene mehanizacije 
5. Satnice radnika 
Nakon prikupljenih svih podataka kreće se u analizu cijena. Unošenjem svake stavke potrebne za 
tu analizu, dobivamo jediniĉnu cijenu radova. Odmah nakon završetka svih analiza jediniĉne 
cijene mnoţe se s koliĉinom radova iz troškovnika svaka za odgovarajuću stavku, te se  dobiva 
ukupna cijena koštanja pojedinog rada iz troškovnika. Vrlo vaţna stavka prilikom davanja 
ponude i dobivanja samog posla. Jediniĉna cijena sastoji se od sljedećih elemenata: 
A-troškova materijala za izradu 
B- plaće izrade 
C- reţijskih i drugih općih troškova 
Zbroj svih elemenata (A+B+C) iznosi prodajnu cijenu  
 
U nastavku sljedi izraĉun jediniĉnih cijena koje su potrebne za moj završni rad. Korištene su 
norme i knjige normi pod nazivom „Normativi i standardi rada u graĊevinarstvu, Visokogradnja” 
izdane od Vodoprivrede d.o.o. Novigrad.“ Cijene materijala koristio sam sa internet stranica 
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poznatih proizvoĊaĉa.Analizu cijena za sve radove; zemljane, betonske, armirano-betonske i 
tesarke nakon izrade prikazati ću tabliĉno u svome radu, radi lakšeg i jednostavnijeg 
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Slika 3. Primjer izračuna analize cijena zemljanih radovi 
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Slika 4. Primjer izračuna analize cijena zidarskih radova s pomočnom analizom 
F=3,9 
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Slika 5. Primjer izračuna pomočne analize cijena 
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ISKOP ZEMLJE ZA TRAKASTE TEMELJE U 
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NASIPAVANJE KAMENOG SLOJA  OD 20 cm, 











NASIPAVANJE TAMPONSKOG SLOJA 
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ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA PRIZEMLJA 
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IZRADA OPLATE  ARMIRANO BETONSKE 








































IZRADA I POSTAVA DRVENOG KROVIŠTA 
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4.2. TROŠKOVNIK RADOVA 
 
    
    
      
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA 
U PAKOŠTANIMA 
 
Troškovnik radova    
Red. 
br. 









     
      
1. ZEMLJANI RADOVI         
1.1. ISKOP HUMUSA      
 Stavka  obuhvaća površinski iskop humusa u 
minimalnoj debljini sloja od 20 cm i njegovo 
prebacivanje na odlagalište gradilišta do 50 
m.      
 Obraĉun radova:     
 po m³ u sraslom stanju m³ 82,24 42,17 3.468,06 
      
1.2. ISKOP ZEMLJE ZA TRAKASTE 
TEMELJE      
 Stavka obuhvaća široki iskop zemljeu 
materijalu "C"  kategorije po projektu, utovar 
i odvoz na odlagalište graĊevinskog 
materijala.      
 Obraĉun radova:     
 po m³ u sraslom stanju m³ 142,55 59,29 8.451,79 
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1.3. NASIPANJE KAMENIM 
MATERIJALOM     
 Stavka obuhvaća nasipanje izmeĊu trakastih 
temelja, nadtemeljnih zidova i s vanjske 
strane trakastih temelja nesortiranog kamenog 
agregata dobivenog iz iskopa, stavka 
ukljuĉuje i nabijanje istog u slojevima do 
potrebne zbijenosti.                       
 Obraĉun radova:     
 po m³ nasipa m³ 180,04 59,20 10.658,37 
      
1.4. IZRADA TAMPONA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju 
kamenog agregata 0-30 u sloju debline do 30 
cm, stavka ukljuĉuje i nabijanje istog do 
potrebne zbijenosti.                       
 Obraĉun radova:     
 po m³ ugraĊenog tampona m³ 42,75 127,60 5.454,90 
      
 Ukupno: ZEMLJANI RADOVI       28.033,12 
      
2. BETONSKI I AB RADOVI        
      
2.1. IZRADA PODLOŢNOG BETONA      
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradbu 
betona za izradu podloţnog betona trakastih 
temelja  debljine d= 10 cm, betonom C12/15.                                                             
  
 Obraĉun radova:     
 po m³  ugraĊenog betona. m³ 8,15 275,48 2.245,16 
      
2.2. IZRADA  TRAKASTIH TEMELJA     
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 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu AB trakastih 
temelja, betonom C25/30 u dvostranoj 
dašĉanoj oplati. Ostaviti potrebne proboje 




 Obraĉun radova:     
 po m³  ugraĊenog betona. m³ 30,94 783,88 24.253,25 
      
      
2.3. IZRADA AB NADTEMELJNIHN 
ZIDOVA   
  
 
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu AB nadtemeljnih 
zidova debljine d= 25 cm, betonom C25/30 u 
dvostranoj dašĉanoj oplati.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m³  ugraĊenog betona. m³ 15,71 566,32 8.896,89 
      
      
2.4. IZRADA AB PODNE PLOČE  NA TLU     
 Stavka obuhvaća  nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu betonske podne 
ploĉe na tlu debljine d=12 cm, betonom 
C16/20. Betonsku podlogu izvesti na već     
pripremljenoj i uvaljanoj podlozi od tucanika. 
Gornju površinu      betonske podloge treba 




 Obraĉun radova:     
 po m²  betonske podloge. m³ 25,59 482,59 12.349,48 
      
      
2.5. IZRADA VERTIKALNIH SERKLAŢA     
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 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu AB vertikalnih 
serklaţa, betonom C25/30 u potrebnoj  
dašĉanoj oplati. Serklaţi su za duplo 
obraĉunati zbog tog što će se morati još 
stavljati betonskih djelova a koje će tek 
statiĉar dati.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m³  ugraĊenog betona. m³ 7,65 521,80 3.991,77 
      
      




 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu AB horizontalnih 
serklaţa, betonom C25/30 u potrebnoj  
dašĉanoj oplati.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m³  ugraĊenog betona. m³ 9,88 521,80 5.155,38 
      
      
2.7. IZRADA AB NADVOJA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu AB nadvoja prozora 




 Obraĉun radova:     
 po m³  ugraĊenog betona. m³ 2,08 521,80 1.085,34 
      
      
2.8. IZRADA AB GREDA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu AB greda, betonom 
C25/30 u potrebnoj  dašĉanoj oplati.  
  
 
 Obraĉun radova:     
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 po m³  ugraĊenog betona. m³ 0,93 566,32 526,68 
      
      
2.9. IZRADA AB STUPOVA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu AB stupova, 
betonom C25/30 u potrebnoj  dašĉanoj oplati.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m³  ugraĊenog betona. m³ 1,19 628,40 747,80 
      
      
2.10. IZRADA AB  STUBIŠTA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu vanjskog i 
unutarnjeg AB stubišta, betonom C25/30 u 
potrebnoj  dašĉanoj oplati.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m² izvedene ploĉe m³ 3,82 536,14 2.048,05 
      
      
2.11. IZRADA AB PLOČA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i strojnu 
ugradbu betona za izradu pune AB ploĉe 
debljine 16 cm, betonom C25/30 u potrebnoj  
dašĉanoj oplati.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m² izvedene ploĉe m³ 51,91 760,60 39.482,75 
      
      
 Ukupno: BETONSKI I AB RADOVI       100.782,55 
      
      
3. ZIDARSKI RADOVI        
      
3.1. ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA 25 cm     
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 Stavka obuhvaća zidanje nosivih zidova 
POROTERM 25 S PLUS opekom deb. d= 25 
cm u produţnom mortu 1:2:6 ( cem - vapno - 
pijesak) ili bilo kojim mortom marke M-5. U 




 Obraĉun radova:     
 po m³  ozidanog zida. m³ 72,39 805,37 58.300,73 
      
3.2. ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA     
 Stavka obuhvaća zidanje pregradnih zidova 
POROTHERM saćastom opekom deb. d= 10 
cm u produţnom mortu 1:2:6 ( cem - vapno - 
pijesak) ili bilo kojim mortom marke M-5. U 
cijenu ukljuĉiti i izradu metalnih spona ili 
šipki ugraĊenu u svaku drugu horizontalnu 
mortnu sljubnicu za vrijeme zidanja nosivog 
zida od opeke.  Spona odnosno šipka tlocrtno 
se  polaţu na mjesto predviĊeno za sidrenje 
pregradnog zida i uĉvršćuje se mortom u 
horizontalnu mortnu sljubnicu pregradnog 
zida. Povezivanje se moţe izvesti i metalnim 
sponama u "L" obliku priĉvršćenim 
prikladnim vijkom i tiplom u nosivi zid. U 




 Obraĉun radova:     
 po m²  ozidanog zida. m² 144,30 238,86 34.467,50 
      
      
3.3. IZRADA DIMNJAKA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i izradu 
dimovodnog kanala tipa kao schiedel 
dimnjaka za dva dimovodna kanala. Stavka 
ukljuĉuje postavu svih potrebnih komponenti     
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dimnjaka za svaku vertikalu sistema schiedel. 
Radove izvesti prema uputama proizvoĊaĉa 
montaţu.  
 Obraĉun radova:     
 po m¹ izvedenog dimovodnog kanala m¹  7,84 391,67 3.070,69 
      
3.4. ŢBUKANJE UNUTARNJIH ZIDOVA     
 Obrada unutarnjih površina zidova objekta. 
Suha, bez masnih mrlja, hrapava, bez prašine 
i oĉišćena površina zida od betona ili blok 
opeke prska se rijetkim cementnim špricom.  
Ukoliko je došlo do iscvjetavanja bloka, kad 
se zid osuši, treba gornji sloj odstraniti 
ĉetkom.Spojeve razliĉitih materijala obavezno 
se prekriva pocinĉanim punktiranim rabicom 
ili staklenom mreţicom. Nakon sušenja 
cementnog šprica  na zid se nanosi cementna 
ţbuka MPA 25 ili klasiĉne vapneno-cementne 
ţbuke. ţbuka se obraĊuje slojem fine ţbuke u 
debljini od 3mm. U cijenu su ukljuĉene 
vrijednosti svih radova i materijala kao i 
upotreba potrebne skele.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m²  obraĊenog zida. m² 879,61 93,04 81.838,91 
      
3.5. ŢBUKANJE STROPOVA     
 Obrada unutarnjih površina stropova objekta. 
Suha, bez masnih mrlja, bez prašine i 
oĉišćena površina  prska se rijetkim 
cementnim špricom. Spojeve razliĉitih 
materijala obavezno se prekriva pocinĉanim 
punktiranim rabicom ili staklenom mreţicom. 
Nakon sušenja cementnog šprica  na zid se 
nanosi cementna ţbuka MPA 25 ili klasiĉne  
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vapneno-cementne ţbuke. ţbuka se obraĊuje 
slojem fine ţbuke u debljini od 3mm. U 
cijenu su ukljuĉene vrijednosti svih radova i 
materijala kao i upotreba potrebne skele. 




 po m²  obraĊenog stropa. m² 260,58 93,04 24.244,36 
      
3.6. IZRADA ESTRIHA     
 Stavka obuhvaća Izrada cementnog esteriha 
M - 10 na podovima, debljine estriha do 5,00 
cm. Završna obrada esteriha je ovisna o vrsti 
podne obloge sa obveznim elastiĉnim 
ulošcima uz zidove i prodore. U cijenu je 
ukljuĉeno i potrebnom armaturom ili 
armirano–sintetiĉkim vlaknima.      
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene podloge. m² 488,36 76,78 37.496,28 
      
3.7. ŢBUKANJE VANJSKIH ZIDOVA     
 Obrada vanjskih  površina zidova objekta. 
Suha, bez masnih mrlja, hrapava, bez prašine 
i oĉišćena površina zida od betona ili blok 
opeke prska se rijetkim cementnim špricom.  
Ukoliko je došlo do iscvjetavanja bloka, kad 
se zid osuši, treba gornji sloj odstraniti 
ĉetkom.Spojeve razliĉitih materijala obavezno 
se prekriva pocinĉanim punktiranim rabicom 
ili staklenom mreţicom. Nakon sušenja 
cementnog šprica  na zid se nanosi cementna     
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ţbuka MPA 25 ili klasiĉne vapneno-cementne 
ţbuke. ţbuka se obraĊuje slojem fine ţbuke u 
debljini od 3mm. U cijenu su ukljuĉene 
vrijednosti svih radova i materijala kao i 
upotreba potrebne skele.                       
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene fasade. m² 437,57 93,04 40.711,51 
 Ukupno: ZIDARSKI RADOVI    280.130,00 
4. TESARSKI RADOVI        
4.1. IZRADA OPLATE TRAKASTIH 
TEMELJA     
 Izrada oplate trakastih temelja daskom 
debljine 2,5 cm, ili doka oplatnim sustavom 
   
 
 Obraĉun radova. Izradu montaţu i demontaţu 
oplatnog sustava. 
   
 
 po m²  izvedene oplate m² 117,59 44,03 5.177,49 
      
4.2. IZRADA OPLATE BETONSKE PLOČE 
NA TLU     
 Stavka obuhvaća izdradu svih potrebnih 
elemenata kao boĉne strane armirano 
betonske ploĉe na tlu, daskom debljine 2,5 
cm. Izradu montaţu i demontaţu oplatnog 
sustava. 
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 7,77 72,87 566,20 
      
4.3. IZRADA OPLATE AB NADTEMELJNIH 
ZIDOVA 
   
 
 Stavka obuhvaća izradu svih potrebnih 
elemenata za izradu oplate nadtemeljnih 
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zidova debljine 30 cm. Izradu montaţu i 
demontaţu oplatnog sustava. 
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 125,11 44,03 5.508,59 
      
4.4. IZRADA OPLATE VERTIKALNIH 
SERKLAŢA 
   
 
 Stavka obuhvaća izradu svih potrebnih 
elemenata za izradu oplate vertikalnih 
serklaţa. Izradu montaţu i demontaţu 
oplatnog sustava.  
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 58,59 63,76 3.735,70 
      
4.5. IZRADA OPLATE AB STUPOVA     
 Stavka obuhvaća izradu svih potrebnih 
elemenata za izradu oplate AB stupova 
dimenzije  0,25x0,25 m. Izradu montaţu i 
demontaţu oplatnog sustava. 
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 19,06 67,36 1.283,88 
      
4.6. IZRADA OPLATE HORIZONTALNIH 
SERKLAŢA 
   
 
 Stavka obuhvaća izradu svih potrebnih 
elemenata za izradu horizontalni serklaţa. 
Izradu montaţu i demontaţu oplatnog 
sustava. 
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 79,05 24,76 1.957,28 
      
4.7. IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE 
PRIZEMLJA I KATA S 
PODUPIRAČIMA 
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 Izrada obuhvaća izradu svih potrebnih 
elemenata za oplatu ploĉe, glatkom daskom s 
potrebnim podupiraĉima. Prije betoniranja 
potrebno je napraviti premaz oplate. Oplata 
"Doka" sustavom. Izradu montaţu i 
demontaţu oplatnog sustava. 
   
 
 Obraĉun radova:     




   
 
      
4.8. IZRADA OPLATE AB NADVOJA     
 
Stavka obuhvaća izradu oplate armirano-
betonskih nadvoja. Izradu montaţu i 
demontaţu oplatnog sustava.     
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 30,55 96,87 2.959,38 
      
4.9. IZRADA OPLATA AB GREDA     
 Stavka obuhvaća izradu oplate armirano-
betonskih nadvoja. Izradu montaţu i 
demontaţu oplatnog sustava.     
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 11,25 67,36 757,80 
      
4.10. IZRADA OPLATE STUBIŠTA     
 Stavka obuhvaća izradu montaţu i demontaţu 
stubišta, daskom debljine 2,5 cm ili "Doka" 
oplatnim sustavom.  
  
 
 Obraĉun radova:     
 po m²  izvedene oplate m² 23,07 48,65 1.122,36 
      
4.11. IZRADA DRVENOG KROVIŠTA     
     30
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i  postavu 
drvene graĊe za krovište na dvostrukoj stolici 
dimenzija graĊe po projektu. 
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m² (proicirane) tlocrtne površine krovišta m² 211,26 184,61 39.000,71 
      
4.12. IZRADA DAŠČANOG OPŠAVA     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i  postavu 
dašĉanog opšava po rogovima. 
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m² (proicirane) tlocrtne površine krovišta m² 211,26 24,75 5.228,69 
      
      
4.13. IZRADA KONTRALETVI     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i  postavu 
kontraletvi 5x5 cm po dašĉanom opšavu.  
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m² (proicirane) tlocrtne površine krovišta m² 211,26 18,76 3.963,24 
 
 
     
4.14. IZRADA LETVI     
 Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i  postavu 
letvi 3x5 cm.  
   
 
 Obraĉun radova:     
 po m² (projicirane) tlocrtne površine krovišta m² 211,26 18,76 3.963,24 
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5 ARMIRAČKI RADOVI        
 IZRADA ARMATURE     
 Dobava,sjeĉenje,savijanje i postavljanje sa 
prijevozom i prijenosom srednje sloţene 
armature svih profila.U cijenu su ukljuĉene 
vrijednosti svih radova i materijala.  
   
5.1. 
a) MAR   500/560                                           kg 
4.823,9
6 7,37 35.552,59 
5.2. 
b) RA  400/500 kg 
2.984,6
2 8,5 25.369,27 
      
 Ukupno: ARMIRAČKI RADOVI       60.921,86 







     
      
 REKAPITULACIJA SVIH RADOVA     
      
 1. ZEMLJANI RADOVI         28.022,12 
 2. BETONSKI I AB RADOVI       100.782,55 
 3. ZIDARSKI RADOVI       290.130,00 
 4. TESARSKI RADOVI         96.909,20 
 5. ARMIRAĈKI RADOVI        60.921,86 
 UKUPNO       576.765,73 
 PDV 25 %    144.191,43 
 SVEUKUPNO       720.957,16 
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5. PLANIRANJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
Izraĉun vremena trajanja aktivnosti je veoma bitna stavka kod izrade projekta.  Bitno je 
izraditi plan aktivnosti, odnosno trajanje pojedine aktivnosti iz troškovnika radova. Svaka stavka 
troškovnika ima neko potrebno vrijeme da se izvrši. Nama je vrlo vaţno poznavanje planova i 
trajanje pojedine aktivnosti najviše zbog naruĉivanja materijala, strojeva i ostalih elemenata koji 
su potrebni. TakoĊer, planiranje sluţi za kontrolu odnosno praćenje svih radova na gradilištu. 
Aktivnost troškovnika moţe biti jedna stavka troškovnika, više stavaka ili dio stavke 
troškovnika. 
Plan se radi raĉunski, a prikazuje se planovima, kojih je nekoliko vrsta. Postoje 3 najpoznatija 
prikaza planova, a to su: 
 1. Linijsko planiranje 
 2. Ciklogramsko planiranje 
 3. Mreţno planiranje 
Planovi sadrţe : 
1. Dinamiku izvoĊenja radova 
2. Vrstu materijala  i dobavu materijala 
3. Redosljed proizvodnih procesa 
4. Termine angaţiranja graĊevinske mehanizacije i radne snage 
Terminska jedinica u planu moţe biti razliĉita, kao što su; 
- Sati, dani, mjeseci, godine… 
 
Formula koja se koristi za raĉunanje trajanja pojedine aktivnosti je sljedeća: 
 
 TA =
𝑄 𝑚𝑗𝑒𝑟𝑛𝑎𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 × 𝑁 𝑠𝑎𝑡𝑖 
S × TH radno vrijeme 
           (1) 
 
Odakle slijede sljedeći podaci; 
𝑇𝐴- Trajanje aktivnosti 
Q - Koliĉina radova jedne aktivnosti 
N – Normativ  
S – Broj radnika za jednu jedinicu mjere 
𝑇𝐻 -  Radno vrijeme  
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Iz te jednostvne matematiĉke jednadţbe dobivamo za svaku aktivnost iz troškovnika 
koliko će trajati, kako bi je mogli unijeti u plan aktivnosti. Moj zadatak je napraviti planiranje 
radova iz troškovnika, te prikazati putem linijskog planiranja – gantograma. 
 
Gantogram je linijski plan koji je veoma zanimljiv graĊevinarima. Sastoji se od sljedećih stavki: 
1. Broj aktivnosti 
2. Opis aktivnosti 
3. Poĉetak aktivnosti 
4. Završetak aktivnosti 
5. Trajanje aktivnosi𝑇𝐴 
6. Napredovanje po danima 
Gantogram se izraĊuje nakon raĉunanja trajanja aktivnosti za sve stavke koje je potrebno 
izvesti na graĊevini. Nakon toga unosimo redni broj stavke, opis aktivnosti, trajanje aktivnosti u 
već napravljenu shemu u kojoj onda crtamo linije za svaku aktivnost. Te linije pokazuju trajanje 
na osi apcisi koja je u ovom sluĉaju prikazana danima. Zadnja stavka nam daje i predviĊeni kraj 
izvoĊenja graĊevinskih radova. Ti radovi mogu završiti nešto kasnije ili ranije, naravno ovise o 
vremenskim neprilikama koje mogu pomaknuti rok graĊenja i to u opravdanom smislu. 
Gantogram nam takoĊer pomaţe da bi svakodnevno znali koje radove je potrebno odraditi, 
koliko nam je radne snage potrebno za svaki dan, ali i mehanizacije koju ponekad naruĉujemo od 
kooperanata. Broj radnih sati u mom sluĉaju zavrsnog rada iznosi 8 radnih sati. 
 
1. PLANIRANJE ZEMLJANIH RADOVA 
 
1.1 Iskop humusa 









1.2 Iskop zemlje za trakaste temelje 
 






= 3 d 
N=3,00 h 
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1.3 Nasipavanje kamenog sloja u sloju od 20 cm 
 






= 1 d 
N=0,60 h 
1.4 Nasipavanje tamponskog sloja u sloju od 30 cm 
 






= 2 d 
N=0,75 h 
 
2. PLANIRANJE BETONSKIH I AB RADOVA 
 
2.1 Betoniranje podloţnog betona na tlu 








2.2 Betoniranje trakastih temelja 






=  2 d 
N=4,80 h 
2.3 Izrada ab nadtemeljnih zidova 






=  2 d 
N=4,88 h 
2.4 Izrada betonske ploče na tlu 






=  1 d 
N=0,68 h 
2.5 Izrada vertikalnih serklaţa 











     35
2.6 Izrada horizontalnih serklaţa 






=      1 d 
N=1,15 h 
2.7 Izrada ab nadvoja 






=  1 d 
N=4,98 h 
2.8 Izrada ab greda 






=  2 d 
N=4,35 h 
2.9 Izrada ab stupova 






=  1 d 
N=3,68 h 
2.10 Izrada ab stubišta 






=  1 d 
N=6,38 h 
2.11 Izrada ab ploče prizemlja i kata 






=  2 d 
N=0,75 h 
 
3. PLANIRANJE ZIDARSKIH RADOVA 
 
3.1 Zidanje nosivih zidova 






=  6 d 
N=5,44 h 
3.2 Zidanje pregradnih zidova 
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3.3 Izrada dimnjaka 






=  1 d 
N=0,90 h 
3.4  Ţbukanje unutrnjih zidova 






=  7 d 
N=0,88 h 
3.5 Ţbukanje stropova 






=  4 d 
N=1,03 h7 
3.6 Izrada estriha 






=  6 d 
N=1,64h 
3.7 Ţbukanje vanjskih zidova 






=  6 d 
N=1,64 h 
 
4. PLANIRANJE TESARSKIH RADOVA 
4.1 Izrada oplate trakastih temelja 






= 2 d 
N=1,07 h 
4.2 Izrada oplate betonske ploče na tlu 






=  1 d 
N=1,34 h 
4.3 Izrada oplate ab nadtemeljnih zidova 
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4.4 Izrada oplate vertikalnih serklaţa 






=  2 d 
N=2,20 h 
4.5 Izrada oplate ab stupova 






=  1 d 
N=1,64 h 
4.6  Izrada oplate horizontalnih serklaţa 






=  1 d 
N=0,56  h 
4.7  Izrada oplate ab ploče prizemlja i kata 






=  1 d 
N=1,34 h 
4.8 Izrada oplate ab nadvoja 






=  2 d 
N=2,48 h 
4.9 Izrada oplate ab greda 






=  1 d 
N=1,68 h 
4.10  Izrada oplate stubišta 






= 1 d 
N=1,07 h 
4.11 Izrada drvenog krovišta 






=  3 d 
N=0,57 h 
4.12 Izrada drvenog opšava 
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4.13 Izrada i postava kontraletvi 






=  1 d 
N=0,18 h 
4.14 Izrada i postava  letvi 






=  1 d 
N=0,18 h 
 
5. PLANIRANJE ARMIRAČKIH  RADOVA 
5.1Izrada savijanje i postavljanje RA armature 






=  3 d 
N=0,04 h 
5.2 Izrada savijanje i postavljanje MA armature 











Rb. Aktivnost Trajanje aktivnosti 
1. Zemljani radovi 7 d 
2. Betonski i ab radovi 15 d 
3. Zidarski radovi 36 d 
4. Tesarski radovi 21 d 
5. Armiraĉki radovi 7 d 







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30292827262524232221  31















   1




  2.3.2018   4.3.2018
  6.3.2018   6.3.2018
  7.3.2018   9.3.2018
  9.3.2018   11.3.2018
  11.3.2018   14.2018
  14.3.2018   15.3.2018
  15.3.2018   17.3.2018
  17.3.2018   19.3.2018
  20.3.2018   20.5.2018
  21.3.2018   21.3.2018
  25.3.2018   25.3.2018
  27.3.2018   27.3.2018
  28.3.2018   29.3.2018
  30.3.2018   30.3.2018
  31.3.2018   31.3.2018
  22.3.2018   22.3.2018
  23.3.2018   24.3.2018
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SKIDANJE HUMUSA
ISKOP ZEMLJE ZA TRAKASTE





































IZRADA OPLATE  AB NADVOJA
IZRADA AB NADVOJA
4.4









































IZRADA, SAVIJANJE I POSTAVA
RA ARMATURE5.2
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 2  3 1
GANTOGRAM




  1.4.2018   1.4.2018
  3.4.2018   4.4.2018
  5.4.2018   6.4.2018
  7.4.2018   7.4.2018
  8.4.2018   8.4.2018
  10.4.2018   10.4.2018
  11.4.2018   11.4.2018
  12.4.2018   20.4.2018
20.4.2018   27.4.2018
  28.4.2018   28.4.2018
  28.5.2018   6.5.2018
  6.5.2018   10.5.2018
  10.5.2018   19.5.2018
  19.5.2018   26.5.2018
  26.5.2018   30.5.2018
  30.5.2018   31.5.2018
  1.6.2018   1.6.2018
  2.6.2018   2.6.2018
  13.3.2018   16.3.2018
  16.3.2018   21.3.2018
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6. ZAKLJUČAK 
 
Po dobivenom projektu stambene građevine u mjestu Pakoštane, moj zadatak je bio 
izraditi shemu gradilišta, analizu cijenu za dokaznice koje sam dobio sa idejnim projektom kao 
podlogu za moj završni rad. Uz to radio sam i planiranje građevinskih radova, izradio troškovnik  
i gantogram. Ukupna cijena iznosi 720. 957,16 kn, te će radovi trajati 86 radna dana. 
Smatram da je izrada projekta organizacije građenja među važnijim stvarima prilikom 
građenja građevina. Treba osigurati dovoljno vremena za prikupljanje svih podataka koji su 
potrebni da bi se projekt OG napravio u potpunosti s točnim parametrima i svim odgovarajućim 
tehnološkim procesima, ali i tehnologijom koja podiže samu kvalitetu građevinskih radova. 
Projektom organizacije građenja dobivamo na vremenskim rezervama, jasno i kvalitetno slažemo 
svaki dio stavki  koje je potrebno izgraditi. Također slažemo radnike u grupe kako bi se napravio 
posao koji je predviđen za pojedini dan, ujedno i lakše pratimo i kontroliramo takav sistem 
građenja. Lakše organiziramo i vodimo samo gradilište ukoliko dobro i promišljeno slažemo 
shemu gradilišta, olakšamo rad radnicima i svim sudionicima u gradnji. 
Projekt organizacije građenja izrađuje izvoditelj, dok takav projekt koristi svim 
sudionicima u gradnji objekta. Vrlo je važno da projekt izrađuje voditelj gradilišta, kako bi sam 
sebi složio najbolji raspored pomoćnih i privremenih objekata. Naravno ukoliko je više 
stručnjaka zaduženo za neko gradilište, na takvom projektu može i poželjno je da radi tim ljudi. 
Izradio sam gantogramsko planiranje, stavke sam poredao po redu, naveo njihove nazive, 
početak, kraj i ukupno vrijeme trajanja svake aktivnosti, te ih unio u tablični prikaz po danima. 





           
 
 
                                                                                          U Varaždinu, 21.08.2017.godine 
  41 
7. LITERATURA 
[1] Normativi i standardi rada u Građevinarstvu Visokogradnja. Vodoprivreda d.o.o. 
Novigrad. 
 

















[10] M. Radujković, Upravljanje građevinskim projektima, skripta za studente diplomskog 
studija. Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2009. 
 





  42 
8. POPIS SLIKA 
 
Slika 1. Blok Porotherm 25 s.............................................................................................14 
Slika 2. Porotherm opeka za pregradne zidove ................................................................14 
Slika 3. Primjer izračuna analize cijena zemljanih radovi................................................27 
Slika 4. Primjer izračuna analize cijena zidarskih radova s pomočnom analizom............28 




























  43 
9.  PRILOZI 
1. Tlocrt prizemlja mjerilo 1:100 
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